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1~3

一、省市区重点项目推进情况

（一）省重大项目

我区列入 2025年省重大项目 6个，其中实施项目 4个，包

含经开区的欣天盛科技、欧帝半导体、太湖新城的汇川新能源汽

车 3个新开工项目；中国中医科学院西苑医院苏州医院 1个续建

项目。储备项目 2个，为经开区的信测标准、太阳井。6个项目

计划总投资 161.4亿元，年度计划投资 18.1亿元。截至 3月底，

完成形象进度投资 5.36亿元，投资完成率 29.7%。3个计划新开

工项目均已开工。其中汇川新能源汽车已纳统，欣天盛、欧帝预

计二季度纳统。

（二）市重点项目

我区列入 2025年市重点项目 56个，其中实施项目 49个，

包含计划新开工项目 15个、续建项目 34个；储备项目 7个。其

中度假区 5个、经开区 20个、高新区 13个、太湖新城 13个、

交运局 2个、水务局 1个、区级打包项目 2个（教育和安置房项

目）。56个项目计划总投资 878.1亿元，年度计划投资 111亿元。

截至 3月底，完成形象进度投资 40.7亿元，投资完成率 36.7%。

15个计划新开工项目已全部开工。49个实施项目已纳统 38个，

剩余 11个项目均预计二季度纳统，分别为度假区的太湖近零碳

产业园、太湖碳谷国际研发生产基地、太湖科技产业园邻里中心，

经开区的欣天盛、欧帝、国通，高新区的绿的谐波、海通机器人、
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东新枫合，太湖新城的恒而思达、汇川联合动力项目（详见附表

1）。

（三）区重点项目

目前共排摸到 2025年区重点项目 288个，总投资 2042.2亿

元，年度计划投资371.1亿元。其中实施项目244个，总投资1675.9

亿元，年度计划投资 371.1亿元；储备项目 44个，总投资 366.3

亿元。截至 3月底，244个实施项目完成形象投资 114亿元，投

资完成率 30.7%。其中 126个计划新开工项目已开工 83 个，剩

余 43 个项目未开工，其中度假区 10 个、经开区 8 个、高新区

16个、太湖新城 6个、交运局 2个、水务局 1个（详见附表 2）。

二、项目招引签约推进情况

经梳理汇总，1~3 月全区新签约亿元以上项目 82 个、总投

资 152.8亿元，新开工亿元以上项目 86个、总投资 284.4亿元，

新投产投用亿元以上项目 68个，总投资 96.1亿元。

（一）2023 年签约项目推进情况

2023年全区亿元以上签约项目 249个，计划总投资 1122亿

元。截至 3月底，已开工项目 176个（其中投产项目 113个），

开工率 70.7%，开工项目计划总投资 732亿元，完成投资 274.4

亿元，投资完成率 37.5%。终止（暂缓）合作项目 57个，占比

22.9%。未开工项目 16个，占比 6.4%（详见附表 3）。

（二）2024 年签约项目推进情况

2024年全区亿元以上签约项目 270个，计划总投资 924亿元。

截至 3月底，已开工项目 193个（其中投产项目 100个），开工

率 71.5%，开工项目计划总投资 516.5 亿元，完成投资 132.2 亿
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元，投资完成率 25.6%。终止（暂缓）合作项目 8个，占比 3%。

未开工项目 69个，占比 25.6%（详见附表 4）。

（三）2025 年 1~3 月项目招引签约及推进情况

1-3月份，全区新增签约亿元以上项目 82个，计划总投资

152.8亿元，其中度假区 12个、经开区 27个、高新区 31个、太

湖新城 12个。总投资 10~50亿元项目 2个，50~100亿元项目 0

个（详见附表 5）。

截至 3月底，已开工项目 52个（其中投产项目 20个），开

工率 63.4%，开工项目计划总投资 58.96亿元，完成投资 8.53亿

元，投资完成率 14.5%。未开工项目 30 个，占比 36.6%（详见

附表 6）。
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附表 1

1~3月市重点项目进展情况
单位：个、亿元

地区

项目数 项目开工情况 实施项目纳统入库情况 投资完成情况

总数 实施项目
计划新开工

项目数
已开工数 开工率

纳统入库

项目数
纳统入库率

计划

总投资

年度计划

投资

完成形象

进度投资

形象进度

投资完成率

合 计 56 49 15 15 100% 38 78% 878.1 111 40.7 36.7%
度假区 5 4 3 3 100% 1 25% 49.5 8 0.9 10.8%
东山镇 0 0 0 0 / 0 / 0 0 0.0 /
光福镇 4 3 3 3 100% 0 0% 40.5 6 0.7 11.8%
金庭镇 0 0 0 0 / 0 / 0 0 0.0 /
经开区 20 17 5 5 100% 14 82% 286.2 38 14.2 37.4%
甪直镇 1 1 0 0 / 1 100% 6.9 2 0.6 30%
高新区 13 10 3 3 100% 7 70% 245 20 8.7 43.3%
木渎镇 4 4 2 2 100% 1 25% 125 8 2.2 26.9%
胥口镇 7 5 1 1 100% 5 100% 70 10 4.5 45%
临湖镇 2 1 0 0 / 1 100% 50 2 2.0 100%
太湖新城 13 13 4 4 100% 11 85% 192 32 12.8 39.9%
区级 5 5 0 0 / 5 100% 105.4 13 4.3 32.7%
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附表 2

1~3月区重点项目进展情况
单位：个、亿元

地区

项目数 项目开工情况 实施项目纳统入库情况 投资完成情况

总数 实施项目
计划新开工

项目数
已开工数 开工率

纳统入库

项目数
纳统入库率

计划

总投资

年度计划

投资

完成形象

进度投资

形象进度

投资完成率

合 计 288 244 126 83 65.9% 110 45.1% 2042.2 371.1 114.0 30.7%
度假区 47 43 31 21 67.7% 13 30.2% 152.4 54.6 18.9 34.5%
东山镇 6 6 2 1 50.0% 4 66.7% 20.3 7.5 2.3 30.7%
光福镇 33 31 26 19 73.1% 4 12.9% 94.7 34.7 14.8 42.7%
金庭镇 4 4 2 1 50.0% 3 75.0% 5.0 3.1 0.8 26.0%
经开区 101 86 36 28 77.8% 45 52.3% 763.7 130.2 46.5 35.7%
甪直镇 26 25 6 2 33.3% 14 56.0% 170.0 36.3 9.3 25.6%
高新区 78 71 41 25 61.0% 26 36.6% 506.8 97.9 27.0 27.5%
木渎镇 40 38 28 20 71.4% 10 26.3% 276.2 47.1 13.4 28.4%
胥口镇 27 24 10 5 50.0% 14 58.3% 150.6 36.8 10.0 27.2%
临湖镇 11 9 3 0 0.0% 2 22.2% 80.0 14.0 3.6 25.7%
太湖新城 37 27 14 8 57.1% 16 59.3% 340.3 56.4 16.9 30.0%
教育局 5 5 0 / / 3 60.0% 15.9 4.2 0.5 11.9%

交通运输局 14 8 3 1 33.3% 4 50.0% 186.9 17.5 1.4 8.1%
水务局 3 3 1 0 0.0% 2 66.7% 55.9 9.8 2.6 26.6%
卫健委 2 1 0 / / 1 100.0% 17.7 0.5 0.3 53.4%
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附表 3

2023年全区亿元以上签约项目总体推进情况（截至 3月底）
单位：个、亿元

地区

项目总体情况 开工项目进展情况 投产投用项目进展情况

终止（暂

缓）数

未开工

数总项目

数
总投资 开工数 开工率

计划

总投资

完成形象

进度投资

投资

完成率

投产投用

数

投产投用

率

计划

总投资

完成形象

进度投资

投资

完成率

合 计 249 1122 176 70.7% 732.04 274.36 37.5% 113 45.4% 335.68 177.36 52.8% 57 16

度假区 71 269 46 64.8% 150.00 25.58 17.1% 41 57.7% 120.00 24.23 20.2% 25 0

经开区 80 434 59 73.8% 285.14 140.81 49.4% 44 55.0% 153.58 113.33 73.8% 14 7

高新区 83 347 60 72.3% 246.15 88.60 36.0% 23 27.7% 54.95 33.40 60.8% 15 8

太湖新城 15 72 11 73.3% 50.75 19.37 38.2% 5 33.3% 7.15 6.40 89.5% 3 1
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附表 4

2024年全区亿元以上签约项目总体推进情况（截至 3月底）

单位：个、亿元

地区

项目总体情况 开工项目进展情况 投产投用项目进展情况

终止（暂

缓）数

未开工

数总项目

数
总投资 开工数 开工率

计划

总投资

完成形象

进度投资

投资

完成率

投产投用

数

投产投用

率

计划

总投资

完成形象

进度投资

投资

完成率

合 计 270 924 193 71.5% 516.51 132.20 25.6% 100 37.0% 180.18 81.80 45.4% 8 69

度假区 47 78 37 78.7% 58.90 18.41 31.3% 25 53.2% 37.90 16.60 43.8% 1 9

经开区 96 434 66 68.8% 197.58 44.79 22.7% 39 40.6% 78.28 34.40 43.9% 3 27

高新区 95 254 72 75.8% 156.03 46.48 29.8% 21 22.1% 26.00 10.38 39.9% 2 21

太湖新城 32 158 18 56.3% 104.00 22.52 21.7% 15 46.9% 38.00 20.42 53.7% 2 12
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附表 5

2025年 1~3月全区签约亿元以上项目情况

单位：个、亿元

地区

共计

其中：产业项目 按项目规模分

合计 制造业 服务业 创新载体 1~10亿元 10~50亿元 50~100亿元

项目数 总投资 项目数 总投资 项目数 总投资 项目数 总投资 项目数 总投资 （个）
产业

项目
（个）

产业

项目
（个）

产业

项目

合 计 82 153 80 140 62 120 18 20 0 0 79 78 3 2 0 0

度假区 12 17 12 17 10 15 2 2 0 0 12 12 0 0 0 0

经开区 27 59 26 49 23 45 3 5 0 0 26 26 1 0 0 0

高新区 31 44 31 44 24 37 7 7 0 0 30 30 1 1 0 0

太湖新城 12 33 11 30 5 24 6 6 0 0 11 10 1 1 0 0
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附表 6

2025年全区亿元以上签约项目总体推进情况（截至 3月底）

单位：个、亿元

地区

项目总体情况 开工项目进展情况 投产投用项目进展情况

终止（暂

缓）数

未开工

数
总项目数 总投资 开工数 开工率

计划

总投资

完成形象

进度投资

投资

完成率

投产投用

数

投产投用

率

计划

总投资

完成形象

进度投资

投资

完成率

合 计 82 153 52 63.4% 58.96 8.53 14.5% 20 24.4% 20.40 4.70 23.0% 0 30

度假区 12 17 8 66.7% 8.00 1.42 17.8% 3 25.0% 3.00 0.80 26.7% 0 4

经开区 27 59 14 51.9% 19.56 2.30 11.8% 1 3.7% 1.00 0.55 55.0% 0 13

高新区 31 44 23 74.2% 24.40 2.18 8.9% 14 45.2% 14.40 1.35 9.4% 0 8

太湖新城 12 33 7 58.3% 7.00 2.63 37.6% 2 16.7% 2.00 2.00 100.0% 0 5


